Grund und Bode-n; 4
Bodenordnung und ErschlleBung

Gemeinde Jettingen
ErschlieBung ,,Hittelbrunn*

Rahmendaten

= ErschlieBungstrager: Wistenrot Haus- und Stadtebau GmbH
(WHS)

= Bebauungsplangebiet: 3,3 ha

= Nettobauland: 2,1ha Herstellung von AnliegerstraBBen durch
die WHS in Werkunternehmerschaft

ErschlieBung

= Abschluss des Betreuungsvertrages mit der Gemeinde: Juni 2011

= Abschluss des ErschlieBungsvertrags mit der Gemeinde:
Januar 2012

= Abschluss der Kostentragungsvereinbarungen mit den
Grundstickseigentimern: Méarz 2012

= Ausschreibung der Tiefbauvarbeiten: Marz 2012

= Vergabe des Bauvauftrags (Hauptgewerk - Tiefbau): April 2012

= Beginn der ErschlieBungsarbeiten: Mai 2012

= Fertigstellung der ErschlieBungsmaBnahme: Herbst 2013

= Kosten des Verfahrens (Planung, ErschlieBung): ca. 2,7 Mio. €

= Davon ErschlieBung Neubaugebiet: ca. 1,8 Mio. €

Beteiligte
= ErschlieBung: Wistenrot Haus- und Stadtebau GmbH
= Bodenordnung, Bebauungsplanung, Vermessung: Hartenberger
und Philipp, Ingenieurbiro fir Vermessung und Bauleitplanung
= Tief- und StraBenbauplanung, Bauleitung: Mayer Ingenieure GmbH
= Tief- und StraBenbauarbeiten: Gebr. Strohdker GmbH

Wistenrot Haus- und Stadtebau GmbH
HohenzollernstraBe 12-14, 71638 Ludwigsburg
Telefon 07141 16-757333

whs@wuestenrot.de

whs-wuestenrot.de
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